Генеральный директор АО "УКС города Иркутска"

_____ А.В. Сафронов

График производства работ по объекту: "Группа жилых домов 6-го м-на Ново-Ленино. 2 очередь строительства. Многоквартирный жилой дом, б/с №№ 4-6, 4.7

№п/п	Наименование работ	план/факт	2022												2023						Примечание
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	СМР 1, 2 этап																				
1	Монолит (бетонные работы)	план																			
		факт																			
2	Кирпичная кладка	план																			
		факт																			
3	Устройство фасада	план																			
		факт																			
4	Отделочные работы	план																			
		факт																			
5	Утепление и гидроизоляция	план																			
		факт																			
6	Устройство кровли	план																			
		факт																			
7	Монтаж металлоконструкций	план																			
		факт																			
8	Внутренние электросети	план																			
		факт																			
9	Работа спецтехники	план																			
		факт																			
10	Наружные сети 0,4 кВ	план																			
		факт																			
11	Водоснабжение, канализация, отопление	план																			
		факт																			
12	Пусконаладочные работы	план																			
		факт																			
13	Монтаж окон, витражей	план																			
		факт																			
14	Монтаж дверей	план																			
		факт																			
15	Благоустройство	план																			
		факт																			
16	Монтаж и пусконаладка лифтов	план																			
		факт																			
17	Трансформаторная подстанция	план																			
		факт																			